




**UNIVERSIDAD DEL ZULIA**  
**FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS**  
**Licenciatura en Computación**  
**Proyecto de Unidad de Tecnología de**  
**Información**



**MINUTA DE REUNIÓN**

**Reunión No: 001**

**Lugar:** Edificio Cora, Planta Baja, Calle 80, entre Av. 4 bellavista y Av. 3Y San Martin, N° 3Y-71, Local N° 4

**Fecha: 21/05/2026**

**Hora: 09:00 AM**

| No. | Nombre y Apellido | C.I          | Dependencia         | Firma |
|-----|-------------------|--------------|---------------------|-------|
| 1   | IVONNE GONZÁLEZ   | V-5.053.166  | Jefa                |       |
| 2   | INGRI GONZÁLEZ    | V-7.794.417  | Asistente de Jefa   |       |
| 3   | YAILIDETH PIÑA    | V-15.939.123 | Encargada           |       |
| 4   | YAINER MUÑOZ      | V-31.105.793 | Tesista - LUZ - FEC |       |

**AGENDA**


- Levantamiento de información preliminar sobre los procesos administrativos y comerciales en la agencia inmobiliaria INSICA.
- Discusión sobre las deficiencias operativas causadas por el control manual de datos y presentación de la propuesta de sistematización.
- Presentación y justificación del ciclo de vida seleccionado para el desarrollo del proyecto de software.

**PUNTOS TRATADOS**

- El tesista Yainer Muñoz presentó el propósito del "Sistema Inteligente de Gestión y Optimización de Operaciones" ante el personal gerencial y administrativo de la agencia INSICA.
- El equipo de la agencia expuso la necesidad urgente de automatizar el catálogo de inmuebles y centralizar la información para mitigar las actuales demoras administrativas.
- Se justificó la adopción de la metodología de Llorens (1991), destacando que su enfoque secuencial es el idóneo para la construcción de bases de datos y plataformas transaccionales.
- Se dio por concluida la Fase I (Requerimientos), confirmando la aprobación formal por parte de la empresa de la totalidad de los requerimientos funcionales y no funcionales levantados.



**UNIVERSIDAD DEL ZULIA**  
**FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS**  
**Licenciatura en Computación**  
**Proyecto de Unidad de Tecnología de**  
**Información**



**MINUTA DE REUNIÓN**

**Reunión No: 002**

**Lugar:** Edificio Cora, Planta Baja, Calle 80, entre Av. 4 bellavista y Av. 3Y San Martin, N° 3Y-71, Local N° 4

**Fecha: 25/05/2026**

**Hora: 10:00 AM**

| No. | Nombre y Apellido | C.I          | Dependencia         | Firma                                                                                |
|-----|-------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | IVONNE GONZÁLEZ   | V-5.053.166  | Jefa                |   |
| 2   | INGRI GONZÁLEZ    | V-7.794.417  | Asistente de Jefa   |   |
| 3   | YAILIDETH PIÑA    | V-15.939.123 | Encargada           |   |
| 4   | YAINER MUÑOZ      | V-31.105.793 | Tesista - LUZ - FEC |  |

**AGENDA**

- Revisión del avance del ciclo de vida seleccionado y desarrollado, ajustado al tema de desarrollo del sistema inmobiliario.
- Evaluación de los entregables correspondientes a la transición entre la Fase I (Requerimientos) y la Fase II (Análisis y Diseño).
- Planificación de la arquitectura de software y el modelado de datos

**PUNTOS TRATADOS**

- El estudiante Yainer Muñoz presentó a la tutora Yaskelly Yedra la estructuración de los requerimientos funcionales y no funcionales documentados tras las entrevistas con la gerencia de INSICA.
- La tutora evaluó la forma en que el ciclo de vida de Llorens (1991) está siendo desarrollado y ajustado al proyecto, validando el uso del Lenguaje de Modelado Unificado (UML) y la construcción del Modelo Entidad-Relación (MER) pautados para la Fase II.
- Se discutió y aprobó la aplicación del patrón de arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC) para la futura Fase de Construcción, asegurando que esta estructura técnica resolverá la descentralización de procesos comerciales diagnosticada en la agencia.
- Se establecieron los lineamientos de cierre para las etapas de diseño y desarrollo, acordando que la entrega formal del proyecto culminado se realizará próximamente para su respectiva evaluación final.